

西北农林科技大学机械与电子工程学院文件

机电〔2023〕7号

关于印发《西北农林科技大学机械与电子工程学院庆祝建校90周年筹备工作方案》的通知

各系（室、中心）：

《西北农林科技大学机械与电子工程学院庆祝建校90周年筹备工作方案》经2023年6月5日学院党政联席会议研究通过，现予以印发，请遵照执行。

附件：《西北农林科技大学机械与电子工程学院庆祝建校90周年筹备工作方案》

(此页无正文)



西北农林科技大学机械与电子工程学院

2023年6月7日

抄送：院领导，各系、中心、实验室

机械与电子工程学院党政综合办公室

2023年6月7日印发

附件：

西北农林科技大学机械与工程学院

庆祝建校 90 周年筹备工作方案

2024 年 9 月 10 日是我校建校 90 周年纪念日，这既是学校回顾历史、总结经验、展示成就、汇聚力量的历史时刻，也是学院展望明天、开拓未来、与时俱进、再创辉煌的新起点。为了落实好学校系列校庆活动及组织好学院庆祝建校 90 周年庆典活动，特制定本方案。

一、指导思想

围绕学校校庆工作主题，传承和弘扬机电优良传统，展示学院人才培养、科学研究、社会服务等方面的成绩和发展成就，总结办学经验，扩大办学影响，凝聚校友力量，汇集各方资源，促进事业发展。

二、学校庆典时间

庆典年：2024 年

庆典月：2024 年 8 月 10 日-9 月 10 日

庆典周：2024 年 9 月 4 日-10 日

庆典日：2024 年 9 月 10 日（星期二）

三、项目内容

校庆工作按照目标化管理，项目化运作，多渠道筹资，阶段性推进，具体实施项目如下：

（一）形象宣传

启动形象宣传“六个一”项目，即编好一部院史，制作一部学院宣传片，编印一本学院宣传册，完善一本校友通讯录，建设一个校庆专题网站，做好一次主流媒体报道。

（二）文化展示

提升学院办公楼楼道宣传展示品味，筹划校友认领农机具展示展览活动，筹资建设农机文化长廊。

（三）学术交流

举办农业智能装备系列学术讲座及校友企业家论坛等活动。

（四）校友活动

举办“母校在我心中”校友座谈会、“迈向成功”杰出校友系列报告会，“那些年——我们的大学时光”校友返校活动等系列活动。

四、组织领导

（一）成立校庆筹备工作领导小组

组 长：齐 涛 黄玉祥

副组长：马志宏 刘小峰

联络员：贺克勇

成 员：韩文霆 宋怀波 闫小丽 闫锋欣 苏宝峰

张佐经 陈 雨 贺喜莹 严 欣 马香丽

主要职责：全面负责学院 90 年校庆的筹备、组织与协调工作；研究筹备工作期间重大问题。

(二) 成立校庆筹备专项工作组

1. 综合协调组

组 长：齐 涛

副组长：马志宏

成 员：贺克勇 毛勇鹏 贺喜莹 马香丽 韩 冰

刘永利 查 峥

职责：负责校庆筹备期间方案制定、综合协调、统筹督办，以及与校内外相关部门、单位的联络协调工作；向学校上报学院校庆工作相关情况；负责落实参加学校 90 周年庆祝大会的相关人员组织工作，做好学院负责的来校嘉宾、校友接待等；制定学院庆典活动实施方案、活动指南等；学院庆典活动所需物品采购、使用管理和后勤保障等；校庆工作总结和资料、材料归档等工作。

2. 校友工作组

组 长：黄玉祥

副组长：刘小峰 宋怀波

成 员：闫锋欣 苏宝峰 李星恕 李群卓 王转卫

吴婷婷 靳红玲 贺喜莹 严 欣 马香丽

尹云彦 刘 家

职 责：全面梳理建院以来历届校友信息，列出拟邀请优秀校友清单；多种渠道联络国内外校友，并采取走访、函邀、电话等多种形式邀请校友回校参加校庆活动；探索在有条件的地区和行业建立机电学院校友会；征集校友回忆文章，制作校

友风采录。

3. 文化宣传组：

组 长：马志宏

成 员：贺克勇 毛勇鹏 付作立 刘志杰 余克强
牛子杰 张 硕 韩 冰 赵友亮

职责：包括梳理、凝练、展示学院文化建设成果，并负责宣传片和画册制作、宣传阵地建设等；开展校庆舆论宣传、营造校庆氛围。

4. 学术活动组

组长：黄玉祥

副组长：韩文霆 宋怀波

成 员：王绍金 邱 凌 陈 军 杨福增 郭文川
崔永杰 朱新华 胡 瑾 奚海莲 伍 丹

职责：包括开展学术氛围营造和成果展示，负责邀请国内外同行知名专家来校参加校庆庆典；策划、组织开展学院各类高层次学术论坛系列活动。

5. 筹资工作组

组 长：齐 涛 黄玉祥

成 员：韩文霆 宋怀波 马志宏 刘小峰 贺克勇
闫小丽 闫锋欣 苏宝峰 张佐经 陈 雨
赵友亮 韩 冰

职 责：按照学校下达的筹资任务，以多种形式、多种渠道面向社会和校友筹集办学资源。

五、筹备安排

（一）前期准备阶段（2023年1月-2023年5月）

1. 成立学院校庆筹备工作领导小组和专项工作组；制定学院校庆筹备工作实施方案。

2. 召开学院校庆筹备工作启动会，安排部署相关筹备工作，明确任务分工及工作进程。

（二）全面筹备阶段（2023年6月-2024年4月20日）

1. 全面梳理建院以来历届校友信息。

2. 全面梳理学院优质合作单位、就业单位信息。

3. 做好学院文化区域建设及校庆氛围营造工作。

4. 策划、组织开展校庆系列活动。

5. 面向社会和校友筹集办学资源。

（三）系列庆祝阶段（2024年4月21日-2024年9月10日）

1. 邀请上级主管部门和兄弟院校同行、知名专家、优秀校友来校参加校庆日活动，并做好接待等工作。

2. 组织开展学院庆典活动及相关学术、文化主题活动。

3. 做好相关筹资工作。

（四）总结阶段（2024年9月11日-2024年10月）

1. 继续做好相关筹资工作。

2. 进一步梳理校友信息，完善学院校友会有关工作。

3. 整理相关校庆资料、材料（音频、视频及摄像材料），向学校报送相关材料。